PPD-001 · Plano de Projeto e Desenvolvimento

Base e situação documental. EasyPet, Porto Alegre–RS. Emissão: 15/10/2026. Revisão 00. Elaborado por: [Nome do responsável]. Aprovado por: [Nome do aprovador]. Aprovação formal pendente de preenchimento e registro; emissão não comprova implantação nem certificação do SGQ. Disposições gerenciais, prazos e metas deste pacote são propostas para aprovação, salvo evidência histórica expressamente citada.

1. Planejamento e recursos — 8.3.2

Aplicável ao MVP e suas mudanças. Fases documentadas: definição na SPEC → backend/schema/seed e identidade → web/mobile e integração → verificação e QA → validação em aparelhos → implantação cloud → manutenção. As entregas históricas constam no git de 15/10/2026; próximas liberações devem repetir os marcos e registrar decisões. Recursos: agentes de desenvolvimento, revisão humana, Node.js, Supabase/Docker, Next.js, Expo, Git/GitHub e aparelhos Android/iOS. Disponibilidade de dispositivos e acesso cloud devem ser confirmados antes de planejar validação.

Função / recurso documentado	Atribuição e limite
Coordenação — Maestro / Claude Code	Integração e contratos da SPEC; coordenação de mudanças; aprovação humana permanece com [Nome do aprovador].
Alicerce / Tinta	Backend, shared e scripts / marca e tokens, conforme SPEC §3.
Vitral / Atlas	Site Next.js / app Expo e validação técnica correspondente.
Sentinela / QA / Norma	Documentação técnica conforme SPEC / verificações coordenadas / pacote SGQ em docs/qualidade. Agentes são recursos assistivos, sob revisão humana.
Usuária validadora / qualidade	Validação em aparelhos reais registrada pelo Maestro / controle dos documentos e ações.

2. Entradas e critérios de aceitação — 8.3.3

Entrada / origem	Critério verificável
SPEC §§1/3 — perfis e moderação	Cliente, lojista e admin respeitam permissões; loja pendente só aparece após aprovação.
SPEC §1 — limites	Free permite cinco favoritos e bloqueia sexto; Básico permite dez itens e bloqueia o 11º; cupom conforme plano.
SPEC §§1/3 — Premium	Checkout simulado registra assinatura; remove anúncios e libera cupons e carteirinha conforme contrato.
SPEC §§2/3 — interface/mapa	Nunito e tokens comuns; filtros/categorias e raio de 1–20 km; fallback Praça da Matriz; validar cada plataforma.
Migrations / DEPLOY / MRO-001	RLS, Storage e RPCs coerentes; envs por ambiente; sem chave service role no cliente; riscos e privacidade avaliados.

Análise crítica de entradas: confirmar clareza, completude e conflitos com a coordenação antes da implementação. Divergência conhecida: ROTEIRO-DEMO §3 diz que o 5º favorito dispara limite; SPEC e QA confirmam bloqueio no 6º. Usar a SPEC para aceitação e solicitar correção do roteiro ao seu responsável.

Plano de Projeto e Desenvolvimento

3. Controles e resultados reais — 8.3.4

Fonte de resultados: registro-verificacoes-maestro.md, §§1–6. Registros consolidados pela coordenação, não novas execuções desta tarefa. A análise técnica identificou causa raiz da NC-02; a revisão de mudanças é evidenciada pelos commits, sem atas formais de aprovação fornecidas.

Controle / data	Resultado documentado / limite da evidência
Backend — 14–15/10	Seed: 61 lojas (56 ativas/4 pendentes/1 suspensa), 289 itens, 60 cupons, 150 avaliações, 46 usuários. RPC nearby: 35 lojas. RLS habilitado; proteção de role/plano; 6º favorito bloqueado; cupons/admin restritos; Storage alheio 403.
Web — 14–15/10	Lint zero avisos, typecheck OK, build 23 rotas. Revisão desktop 1440px aprovada; NC-01 NaN no mapa 390px corrigida; 22 telas revistas sem rolagem horizontal.
QA Playwright — 15/10	Visitante, free, Premium e admin PASS. Lojista Básico falhou (NC-02), depois PASS no reteste UI/API HTTP 400 P0001. Scripts e screenshots temporários não versionados.
Mobile — 15/10	Lint, typecheck e export Android/iOS OK; check-backend valida contas, limites e CRUD com limpeza; cinco testes Jest auth PASS; bordas 39,9/40,1 km verificadas numericamente.
Validação Android real — 15/10	NC-03 mapa em branco; Leaflet/OSM WebView implantado. Usuária confirmou mapa, localização e pins em POA. Não equivale à validação completa de todos os fluxos.
Validação iPhone real — 15/10	App abriu após login Expo/reinício; Apple Maps OK. NC-04 no logout corrigida; usuária confirmou logout OK. Standalone iOS não realizado.
Cloud — 15/10	Migrations/seed aplicados; contas autenticadas e senha admin alterada; NC-05 preset corrigido e rotas 200; 35/35 pins com logos; NC-06 corrigida com seis casos.

4. Marco de liberação e validação futura

Antes de nova liberação: revisar entradas e riscos, executar lint/typecheck/build ou export e testes de regras; repetir roteiro Playwright; validar localização (permitida/negada), mapa, login/logout, contatos externos e fluxos críticos nos aparelhos Android/iOS. Registrar versão, dispositivo/SO, ambiente, executor, esperado/obtido e evidência. Qualidade consolida pendências; [Nome do aprovador] registra decisão sobre liberação e desvios aceitos. A aprovação humana formal desta linha de base não foi fornecida.

Plano de Projeto e Desenvolvimento

5. Saídas e configuração — 8.3.5

Saída	Local e aceitação
Site / app	apps/web; apps/mobile. Compatíveis com os critérios das entradas e evidências de verificação/validação.
Backend / contratos	supabase/migrations e seed; packages/shared/src; tipos sincronizados. Migrations definem schema, RLS, triggers e RPCs.
Marca e documentação	packages/brand; README e docs técnicos; docs/qualidade. Saídas revisadas e identificadas por versão.

6. Mudanças reais — 8.3.6

Commit / 15/10/2026	Mudança / impacto / controle observado
a3062a9	MVP inicial: Supabase/PostGIS, site, app, seed e docs. Base para verificação registrada.
7ccf4e3	NC-02: auth.role() substitui current_user em triggers; NC-03: Leaflet/OSM Android. Impactos em limites, cupons e mapa. Reteste UI/API PASS; mapa confirmado.
76f3a87	NC-04: guards Stack.Protected e sessão; fallback fora de POA >40 km. Logout confirmado; cinco testes auth e bordas numéricas no registro.
1215290 / 5463478	Logos nos pins/cards e preparação cloud; atalho admin condicionado; preset Next.js corrige NC-05 (rotas 200).
58d366a / bb30188	Logos fictícios das 61 lojas e gerador; instruções de publicação no deploy. Registro: local/nuvem publicados e 35/35 pins carregando.
aba3924	NC-06: resolveStorageUrl reescreve origem local/LAN conforme Supabase configurado. Seis casos testados.
93708c8	Motion graphic horizontal/vertical. Registro §7 relata vídeo vertical preto em um player; quadros íntegros, causa não confirmada, compatibilidade gerada.

Para novas mudanças: registrar solicitação, motivo, análise de impactos (dados, acesso, planos, mapa e plataformas), responsável, revisão, decisão de aprovação, implementação e reteste. Não tratar presença de commit como prova de aprovação formal ou de teste não documentado.

7. Pendências

Versionar E2E e evidências; executar CI do APK criado; validar standalone iOS quando houver recursos; controlar contas demo cloud e limpar dados de QA local por reset planejado. Não executar reset em ambiente remoto sem análise de impacto e autorização.

Fontes internas: docs/SPEC.md (produto e contratos); README.md; docs/DEPLOY.md; docs/ROTEIRO-DEMO.md; apps/mobile/README.md; supabase/migrations/20261014000001 a 000005; git até 93708c8; docs/qualidade/_insumos/registro-verificacoes-maestro.md, registros de 14–15/10/2026. O registro da coordenação é evidência consolidada; logs brutos e screenshots do QA não acompanham o pacote. Requisitos normativos são referenciados por cláusula, sem reprodução do texto da norma.

Histórico de revisões

Revisão	Data	Descrição	Elaboração / aprovação
00	15/10/2026	Emissão inicial baseada na SPEC, documentação técnica, migrations, histórico git e registro da coordenação.	[Nome do responsável] / [Nome do aprovador] — pendente